

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年 8月10日
契約業者名	下道建設 株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町洗平39番地2
工事の名称	第10号 青葉15号線整備工事
工事場所	おいらせ町 青葉一丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 5月24日
工期(至)	令和 5年 9月15日
変更前の契約金額	7,645,000円 (うち消費税額695,000円)
変更金額	△ 627,000円 (うち消費税額△57,000円)
変更後の契約金額	7,018,000円 (うち消費税額638,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査に基づく数量変更及び週休2日確保の実績による諸経費計上の精査に伴う変更