

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年11月16日
契約業者名	有限会社北都工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町西下川原10番地
工事の名称	第55号 鶺久保・薬師線舗装補修工事
工事場所	おいらせ町 鶺久保 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 7月29日
工期(至)	令和 5年11月30日
変更前の契約金額	13,145,000円 (うち消費税額1,195,000円)
変更金額	924,000円 (うち消費税額84,000円)
変更後の契約金額	14,069,000円 (うち消費税額1,279,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更