

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年12月26日
契約業者名	有限会社新組工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇53番地2
工事の名称	第84号 木崎防火水槽撤去工事
工事場所	おいらせ町 木崎 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年10月 3日
工期(至)	令和 5年12月31日
変更前の契約金額	2,475,000円 (うち消費税額225,000円)
変更金額	0円 (うち消費税額0円)
変更後の契約金額	2,475,000円 (うち消費税額225,000円)
変更理由	工期延長