

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年 8月 30日
契約業者名	有限会社 北都工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町西下川原10
工事の名称	第11号 鶉久保・薬師線側溝改築工事
工事場所	おいらせ町 鶉久保 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 5月 29日
工期(至)	令和 3年 9月 28日
変更前の契約金額	9,185,000円 (うち消費税額835,000円)
変更金額	572,000円 (うち消費税額52,000円)
変更後の契約金額	9,757,000円 (うち消費税額887,000円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・概算数量発注方式による出来形精査の結果による変更。・事業推進のため、施行延長を158.0mから168.0mに延伸したため。