

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年 7月29日	
契約業者名	下道建設 株式会社	
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町洗平39-2	
工事の名称	第13号 町道鶉久保・三川目2号幹線外道路維持補修工事	
工事場所	おいらせ町	鶉久保山 地内
工事種別	土木一式工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	鶉久保・三川目線2号幹線 舗装工 508.0平米→501.0平米	施行延長 118.0m→114.0m 側溝工 1式増
	鶉久保地区15号線 舗装工 224.0平米→237.0平米	施行延長 71.0m→70.0m 視線誘導標 2本増
工期(自)	令和 3年 5月29日	
工期(至)	令和 3年 9月30日	
変更前の契約金額	5,104,000円 (うち消費税額464,000円)	
変更金額	253,000円 (うち消費税額23,000円)	
変更後の契約金額	5,357,000円 (うち消費税額487,000円)	
変更理由	概算数量発注方式による現地精査結果に基づく変更。	