

第1回 変更契約の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和 3年11月17日 |
| 契約業者名 | 有限会社 北都工業 |
| 契約業者の住所 | 青森県上北郡おいらせ町西下川原10番地 |
| 工事の名称 | 第56号 緑ヶ丘23号線整備工事 |
| 工事場所 | おいらせ町 緑ヶ丘四丁目 地内 |
| 工事種別 | 土木一式工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 別紙のとおり |
| 工期(自) | 令和 3年 8月 5日 |
| 工期(至) | 令和 3年11月30日 |
| 変更前の契約金額 | 9,460,000円 (うち消費税額860,000円) |
| 変更金額 | 803,000円 (うち消費税額73,000円) |
| 変更後の契約金額 | 10,263,000円 (うち消費税額933,000円) |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none">・概算数量発注方式による出来形精査の結果、数量を変更する。・計画縦断勾配の取り合いのため必要となる蓋据え付け工を追加する。 |