

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年12月 6日
契約業者名	下道建設 株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町洗平39番地2
工事の名称	第78号 古間木山19号線整備工事
工事場所	おいらせ町 青葉三丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年10月 6日
工期(至)	令和 3年12月15日
変更前の契約金額	3,465,000円 (うち消費税額315,000円)
変更金額	143,000円 (うち消費税額13,000円)
変更後の契約金額	3,608,000円 (うち消費税額328,000円)
変更理由	概算数量発注方式による出来形精査の結果、数量を変更する。 沿線の住民からの要望により、乗入部舗装工27平米を追加する。 舗装支障となる下水道マンホールの高さ調整を2箇所を追加する。