

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和3年7月2日
契約業者名	有限会社 山崎土建
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町洗平23
工事の名称	第160号 鶉久保・薬師線舗装補修工事 (2工区)
工事場所	おいらせ町 緑ヶ丘四丁目 地内
工事種別	土木一式
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期 (自)	令和3年4月1日
工期 (至)	令和3年8月31日
変更前の契約金額	23,980,000円 (税込)
変更金額	△253,000円 (税込)
変更後の契約金額	23,727,000円 (税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 路上路盤再生工法における配合設計の結果、添加剤使用量を変更する。 ・ 現場照査及び精査の結果、変更する。