

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 4年 7月14日
契約業者名	有限会社 拓栄興業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町向山3丁目3番地897
工事の名称	第14号 木ノ下・鶉久保線側溝改築工事(1工区)
工事場所	おいらせ町 鶉久保山 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 4年 4月29日
工期(至)	令和 4年 9月15日
変更前の契約金額	4,950,000円 (うち消費税額450,000円)
変更金額	1,111,000円 (うち消費税額101,000円)
変更後の契約金額	6,061,000円 (うち消費税額551,000円)
変更理由	算数量発注方式による出来形精査の結果、数量変更が生じたもの。 (1) 既設側溝撤去工 7立米→12立米に変更 (2) 交通往来の状況に伴う交通誘導警備員の増 12人日→45人日