

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年 9月 15日
契約業者名	川口建設 株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下明堂97番地
工事の名称	第13号 津波避難誘導標識等改修工事
工事場所	おいらせ町 向平 外 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 4月 28日
工期(至)	令和 6年 1月 12日
変更前の契約金額	20,240,000円 (うち消費税額1,840,000円)
変更金額	△ 2,013,000円 (うち消費税額△183,000円)
変更後の契約金額	18,227,000円 (うち消費税額1,657,000円)
変更理由	ソーラー照明灯のNSスパイク基礎の工期内施工が困難になったことによる材料変更(コンクリート第2次製品)