

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年11月28日
契約業者名	株式会社 柏崎組
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇71番地
工事の名称	第34号 木ノ下中学校講堂改築造成工事
工事場所	おいらせ町 上久保 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 6月30日
工期(至)	令和 5年12月15日
変更前の契約金額	25,300,000円 (うち消費税額2,300,000円)
変更金額	2,079,000円 (うち消費税額189,000円)
変更後の契約金額	27,379,000円 (うち消費税額2,489,000円)
変更理由	出来形精査の結果に基づく数量変更