

## 第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 7月 18日
契約業者名	株式会社柏崎組
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇71番地
工事の名称	第8号 百石第2・第10分団拠点施設外壁等改修工事
工事場所	おいらせ町 一川目 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 4月 27日
工期(至)	令和 6年11月30日
変更前の契約金額	9,625,000円 (うち消費税額875,000円)
変更金額	1,089,000円 (うち消費税額99,000円)
変更後の契約金額	10,714,000円 (うち消費税額974,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)