

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 1月28日
契約業者名	株式会社柏崎組
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇71番地
工事の名称	第34号 神明橋橋梁補修工事
工事場所	おいらせ町 阿光坊 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 5月25日
工期(至)	令和 7年 2月 7日
変更前の契約金額	127,050,000円 (うち消費税額11,550,000円)
変更金額	3,630,000円 (うち消費税額330,000円)
変更後の契約金額	130,680,000円 (うち消費税額11,880,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)