

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 2月 6日
契約業者名	有限会社北都工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町西下川原10番地
工事の名称	第56号 青葉線交通安全対策工事
工事場所	おいらせ町 青葉五丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 8月 28日
工期(至)	令和 7年 2月 28日
変更前の契約金額	21,010,000円 (うち消費税額1,910,000円)
変更金額	1,562,000円 (うち消費税額142,000円)
変更後の契約金額	22,572,000円 (うち消費税額2,052,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)