

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	有限会社新組工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇53番地2
工事の名称	第108号 道路反射鏡設置等工事
工事場所	おいらせ町 瓢 外 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年10月26日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	2,750,000円 (うち消費税額250,000円)
変更金額	132,000円 (うち消費税額12,000円)
変更後の契約金額	2,882,000円 (うち消費税額262,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)