

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年 9月 16日
契約業者名	有限会社 新組工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇53-2
工事の名称	第12号 町道浜通線道路維持補修工事
工事場所	おいらせ町 新助川原 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 5月 29日
工期(至)	令和 3年10月 30日
変更前の契約金額	8,712,000円 (うち消費税額792,000円)
変更金額	0円 (うち消費税額0円)
変更後の契約金額	8,712,000円 (うち消費税額792,000円)
変更理由	側溝及び集水柵の床掘を行ったところ、地下埋設物が確認され、製品の加工及び接続に不測の日数を要するため工期を延長する。