

第2回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年10月14日
契約業者名	有限会社 新組工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇53-2
工事の名称	第12号 町道浜通線道路維持補修工事
工事場所	おいらせ町 新助川原 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 5月29日
工期(至)	令和 3年10月30日
変更前の契約金額	8,712,000円 (うち消費税額792,000円)
変更金額	1,320,000円 (うち消費税額120,000円)
変更後の契約金額	10,032,000円 (うち消費税額912,000円)
変更理由	概算数量発注方式による現地精査結果に基づく変更。 床掘の結果、既設の現場打ち側溝と集水柵が想定の断面より大きかったため、側溝と集水柵の断面を変更及びそれに伴うコンクリート構造物取壊し数量の増。