

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年11月17日
契約業者名	有限会社 コーヨー建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町二川目三丁目29-1
工事の名称	第31号 二川目74号線外整備工事
工事場所	おいらせ町 二川目四丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 7月 1日
工期(至)	令和 3年11月30日
変更前の契約金額	9,020,000円 (うち消費税額820,000円)
変更金額	0円 (うち消費税額0円)
変更後の契約金額	9,020,000円 (うち消費税額820,000円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・概算数量発注方式による出来形精査の結果、数量を変更する。・発注後、住宅の新築計画を確認したため、町道二川目76号線の計画延長74m→120m、排水構造物工74→94mに変更する。