

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年10月21日
契約業者名	有限会社 新幸建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町東下谷地48番地138
工事の名称	第57号 鶉久保・薬師線舗装補修工事
工事場所	おいらせ町 鶉久保 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 8月 5日
工期(至)	令和 3年11月30日
変更前の契約金額	10,307,000円 (うち消費税額937,000円)
変更金額	1,397,000円 (うち消費税額127,000円)
変更後の契約金額	11,704,000円 (うち消費税額1,064,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果、数量を変更する。 事業推進のため、施行延長を195mから204mに延伸する。 既設舗装版が想定より厚かったため、舗装版撤去工を73立米から139立米に変更する。 関連し路盤の嵩上げが必要になり、不陸整正を計上する。