

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年11月26日
契約業者名	有限会社 新組工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇53番地2
工事の名称	第67号 曙団地4号線整備工事
工事場所	おいらせ町 中下田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 8月26日
工期(至)	令和 3年11月30日
変更前の契約金額	3,300,000円 (うち消費税額300,000円)
変更金額	198,000円 (うち消費税額18,000円)
変更後の契約金額	3,498,000円 (うち消費税額318,000円)
変更理由	概算数量発注方式現地照査の結果、数量を変更する。 当初想定よりも既設舗装版が下がっていたため、不陸整正工をt=5cmに変更する。