

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 3月 1日
契約業者名	下道建設株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町洗平39番地2
工事の名称	第92号 木内々北線外整備工事
工事場所	おいらせ町 中下田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年10月31日
工期(至)	令和 6年 3月 8日
変更前の契約金額	12,430,000円 (うち消費税額1,130,000円)
変更金額	242,000円 (うち消費税額22,000円)
変更後の契約金額	12,672,000円 (うち消費税額1,152,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更 週休2日確保工事実施に伴う諸経費計上