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3.事後評価の実施

(1)実施時期

令和2年 6月 25日 教育委員会開催
令和2年 7月 1日 評価結果を決定

(2)評価の方法

・当町教育委員会内において、施設整備計画の事後評価を事業完了後に実施し、その結果を
ホームページにて公表する。

4.総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
特に、学校給食センターの新築・増改築事業については、児童生徒や保護者から好感触を得て

いるほか、各学校体育館の防災機能強化事業の非構造部材の耐震化 (天丼材及び天丼器具の落
下防止工事の耐震化)や百石中学校体育館危険改築事業についても、児童生徒の安全確保や災
害時の応急避難所としての機能が十分に発揮できる。
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の新築・増改築事業は、最新の厨房設備を導入したことで安全安心な給

5.各 目標の達成状況

(1)公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】

【所見】

/達成できなかった

百石中学校体育館の危険改築事業について、計画どおり実施できた。

目標を瑳成し



標 を達成し

(2)地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】

【所見】

/達成できなかった

小中学校4校の体育館の防災機能強化事業 (天丼材及び天丼器具の落下防止工事の耐震化)

について、計画どおり実施できた。

(3)防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した /達成できなかった

【所見】

(4)教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した /達成できなかった

【所見】

(5)施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】

【所見】

/達成できなかった

学校給食センター (Ⅱ 期工事)の共同調理場 (新増築、改築)事業については、計画どおり実施で

きた。

6.改築後の危険建物等のとりこわし状況

目標を達成し

旧学校給食センターは、解体工事の入札手続きを終え、平成31年 1月 末に取り壊しを完了した。
また、百石中学校の1日 体育館については、令和2年 1月 末に取り壊しを完了した。
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7.事業ごとの実施状況

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了

年月日

(実施しなかった場合)

未実施の理由・今後の対応予定等

備考
(改築事業は、旧施設の

とりこわし時期を明記)

事業単位
建物
区分

全事業期間
(契約～完成)

下田小学校

学校給食センター (Ⅱ 期工事)

学校給食センター (Ⅱ 期工事)

百石小学校

木内々小学校

百石中学校 (1期工事)

下田中学校

(2)

(5)

(5)

(2)

(2)

(1)

(2)

36

22

23

36

36

01

36

防災機能強化

共同調理場 (新増築)

共同調理場 (改築)

防災機能強化

防災機能強化

危険改築

防災機能強化

屋

屋

屋

屋

屋

S

S

R

H29.1～ H30.1

H29.Iヽ H30.1

H29.1～ H30.1

H30.2～ H31.1

H30.2～ H31.1

H30.2～ H31.3

H31.3～ R2.2

H30.1.31

H30.1.31

H30.1.31

H31.1.31

H31.1.31

H31.3.31

R2.2.29

H31■ 31取り壊し

R2.1.31取 り壊し

R元年度へ繰越

構造
区分
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