

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 1月11日
契約業者名	有限会社 松本水道
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町苗振谷地40番地8
工事の名称	第22号 百石中学校空調設備整備工事(機械設備)
工事場所	おいらせ町 東下谷地 地内
工事種別	管工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 6月30日
工期(至)	令和 6年 1月15日
変更前の契約金額	24,695,000円 (うち消費税額2,245,000円)
変更金額	△ 539,000円 (うち消費税額△49,000円)
変更後の契約金額	24,156,000円 (うち消費税額2,196,000円)
変更理由	現場精査に基づく数量変更