

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年10月21日
契約業者名	不二興管工業 株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町中下田107
工事の名称	第7号 小学校トイレ改修工事(第二工区)
工事場所	おいらせ町 館越外 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 5月29日
工期(至)	令和 3年10月31日
変更前の契約金額	18,040,000円 (うち消費税額1,640,000円)
変更金額	396,000円 (うち消費税額36,000円)
変更後の契約金額	18,436,000円 (うち消費税額1,676,000円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・便器の取替工事を追加したため。・現地精査による数量変更のため。