

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年11月26日
契約業者名	株式会社 三村興業社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下明堂30番地10号
工事の名称	第59号 福祉プラザ屋根外壁等改修工事
工事場所	おいらせ町 堤田 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 8月 5日
工期(至)	令和 4年 1月 14日
変更前の契約金額	16,940,000円 (うち消費税額1,540,000円)
変更金額	561,000円 (うち消費税額51,000円)
変更後の契約金額	17,501,000円 (うち消費税額1,591,000円)
変更理由	壁タイル張替え 100角 60枚→245枚 床タイル張替え 100角副資材 0枚→220枚 その他現地調査の結果、数量を変更する。