

	令和4(2022)年												令和5(2023)年												令和6(2024)年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
全体・町民			住民満足度調査・意見聴取／基本施策の進捗検証・見直し等							基本計画策定作業(審議会／策定委員会／各代会)						素案作成			素案に対する意見聴取	素案調整					計画公表		
議会																											
審議会	委員の公募・推薦・就任依頼																										
策定委員会																											
各代会																											
各種団体																											
事務局																											

前期基本計画 実績報告書 完成

後期基本計画 完成

町長

審議会を複数実施

最終審議会

後期基本計画(案)の決定

計画(案)完成

素案修正・確認作業

各部会を実施

各部会を実施

全体会

後期基本計画(案)の確認

各種会議の庶務・調整

政策会議

庁議決定

計画校正確認

計画印刷配布