

## 第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年10月17日
契約業者名	株式会社 柏崎組
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇71番地
工事の名称	第6号 本町地区北コミュニティセンター外壁等改修工事
工事場所	おいらせ町 下前田104番地6 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 4月28日
工期(至)	令和 5年10月31日
変更前の契約金額	10,175,000円 (うち消費税額925,000円)
変更金額	1,672,000円 (うち消費税額152,000円)
変更後の契約金額	11,847,000円 (うち消費税額1,077,000円)
変更理由	建具交換及び屋根笠木修繕工事の追加