

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 1月11日
契約業者名	有限会社 佐々木時計電器
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町上明堂86番地11
工事の名称	第23号 百石中学校空調設備整備工事(電気設備)
工事場所	おいらせ町 東下谷地 地内
工事種別	電気工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 6月30日
工期(至)	令和 6年 1月15日
変更前の契約金額	11,110,000円 (うち消費税額1,010,000円)
変更金額	55,000円 (うち消費税額5,000円)
変更後の契約金額	11,165,000円 (うち消費税額1,015,000円)
変更理由	現場精査に基づく数量変更