

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年10月26日
契約業者名	株式会社三村興業社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下明堂30番地10号
工事の名称	第59号 国道338号マンホール調整工事
工事場所	おいらせ町 二川目三丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 7月29日
工期(至)	令和 5年10月31日
変更前の契約金額	2,365,000円 (うち消費税額215,000円)
変更金額	539,000円 (うち消費税額49,000円)
変更後の契約金額	2,904,000円 (うち消費税額264,000円)
変更理由	現地照査に基づく数量変更(マンホール調整箇所、交通誘導警備員人数)