

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	川口建設株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下明堂97番地
工事の名称	第69号 鶉久保・薬師線舗装補修工事
工事場所	おいらせ町 緑ヶ丘三丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 7月30日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	23,540,000円 (うち消費税額2,140,000円)
変更金額	1,298,000円 (うち消費税額118,000円)
変更後の契約金額	24,838,000円 (うち消費税額2,258,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)