

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年12月11日
契約業者名	株式会社種市建業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町深沢平88番地
工事の名称	第76号 下田公園テニスコート解体撤去工事
工事場所	おいらせ町 向山 地内
工事種別	解体工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 7月30日
工期(至)	令和 6年12月15日
変更前の契約金額	4,708,000円 (うち消費税額428,000円)
変更金額	2,453,000円 (うち消費税額223,000円)
変更後の契約金額	7,161,000円 (うち消費税額651,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)