

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 2月 28日
契約業者名	有限会社田畑設備工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町深沢一丁目65番地293
工事の名称	第150号 古間木山地区農業集落排水処理施設回分槽ブロワ交換工事
工事場所	おいらせ町 若葉九丁目140-55 地内
工事種別	管工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 7年 2月 1日
工期(至)	令和 7年 5月 30日
変更前の契約金額	3,476,000円 (うち消費税額316,000円)
変更金額	0円 (うち消費税額0円)
変更後の契約金額	3,476,000円 (うち消費税額316,000円)
変更理由	工事実績に伴う期間変更(延長)