

おいらせ町新庁舎建設事業工程表（案）【令和8年4月時点】

注) この表はあくまでも令和8年4月時点で想定している事業工程です。

	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)
基本設計・実施設計	■								
事業認定手続		■							
用地・補償契約			■						
開発許可等許認可手続			■						
①造成工事				■ 16箇月					
②庁舎建築工事 ③庁舎機械設備工事 ④庁舎電気設備工事					■ 38箇月				
⑤車庫建築工事 (機械・電気設備含む)						■ 14箇月			
⑥外構工事							■ 11箇月		
備品購入							■		
庁舎移転								■	
供用開始									■