

計画策定に向けたスケジュール（案）

公共施設等総合管理計画を年内に策定、公表します。

日付	内容	備考
6月21日	■行政経営幹事会	試算結果の報告、今後のスケジュール及び協議事項の説明
7月中旬	計画素案の作成	「公共施設等総合管理計画素案」のたたき台を作成
7月25日	■行政経営幹事会	「公共施設等総合管理計画素案」の協議
	計画素案の修正	幹事会協議の結果反映
8月1日	●行政経営本部会議	「公共施設等総合管理計画素案」の協議
	計画素案の修正	行政経営本部会議の結果反映
8月22日	◆議員全員協議会	議員全員協議会へ公共施設等総合管理計画素案を報告
9月1日	パブリックコメント	「公共施設等総合管理計画素案」をHPに公開し意見募集(10月5日まで)
9月27日	▲行政経営推進委員会	「公共施設等総合管理計画案」の協議
	計画素案の修正	行政経営推進委員会結果の反映
10月中旬	■行政経営幹事会	「公共施設等総合管理計画案」の協議
	計画素案の修正	幹事会の結果及びパブリックコメント意見等の反映
11月1日	●行政経営本部会議	公共施設等総合管理計画の決定
11月下旬	◆議員全員協議会	議員全員協議会へ公共施設等総合管理計画の説明
12月1日	庁議	庁議説明
12月中旬	公表	策定した「公共施設等総合管理計画」をHPで公表

●行政経営本部会議→2回 ■行政経営幹事会→3回 ▲行政経営推進委員会→1回

◆議員全員協議会への報告→2回