

おいらせ町震災復興計画策定に係る経過

月 日	項 目	内 容
5月23日	第 1 回震災復興本部	震災復興計画の策定について
5月31日	議会議員全員協議会	災害復興対策について
6月10日	総務文教・産業民生常任委員会 合同被災地視察	東日本大震災被害の概要について
7月 7日	第 1 回震災復興計画策定委員会	組織会 おいらせ町の被害状況の報告について 震災復興計画策定方針について
7月13日	第 2 回震災復興本部	町震災復興計画の策定について 震災復興本部幹事会について 義援金の配分について 生活・経済活動復興支援助成金について 被災証明書の受付状況について
7月21日	第 1 回震災復興本部幹事会	震災復興計画短期計画の内容について 被災者聞き取り調査の実施について 地区懇談会の実施について
7月28日	第 2 回震災復興計画策定委員会	震災復興計画短期計画の内容について 被災者聞き取り調査の実施について 地区懇談会の実施について
8月 2日 ～8月末	震災に関する町民アンケート	18歳以上の町民から2,000人無作為抽出
8月 8日 ～12日	被災者聞き取り調査	半壊以上の被災者から直接聞き取り
8月22日	地区懇談会（甲洋小学校区）	参加者 2 名のため、再開催（9月21日）
8月25日	地区懇談会（百石小学校区）	参加者20名
8月26日	第 2 回震災復興本部幹事会	震災復興計画短期計画（案）について
8月26日	地区懇談会（下田小学校区）	参加者14名
8月29日	地区懇談会（木ノ下小学校区）	参加者14名
8月30日	第 3 回震災復興計画策定委員会	震災復興計画短期計画（案）について 聞き取り調査・町民アンケートの中間報告について
8月30日	地区懇談会（木内々小学校区）	参加者5名
9月 1日	第 3 回震災復興本部	震災復興計画短期計画（案）について 今後の進め方について
9月 3日	職員の震災対応の検証・調査	アンケート形式
9月 7日	第 3 回町議会定例会行政報告	震災復興計画短期計画について
9月21日	（台風15号により中止） 第 3 回震災復興本部幹事会	
9月30日	第 4 回震災復興本部幹事会	震災復興計画の事業について

月 日	項 目	内 容
10月 7日	第 5 回震災復興本部幹事会	震災復興計画の事業について
10月13日	第 4 回震災復興本部	震災復興計画 中・長期計画について
10月13日	地区懇談会（甲洋小学校区）	参加者18名
10月18日	第 4 回震災復興計画策定委員会	震災復興計画 中・長期計画について
11月17日	第 6 回震災復興本部幹事会	震災復興計画 中・長期計画について
11月21日	第 5 回震災復興本部	震災復興計画 中・長期計画について 震災復興フォーラムについて
11月25日	第 5 回震災復興計画策定委員会	震災復興計画（素案）について 震災復興フォーラムについて
11月30日	町議会全員協議会への報告	震災復興計画（素案）について
12月18日	震災復興フォーラム	講演 ワークショップ
12月20日	第 7 回震災復興本部幹事会	震災復興計画（案）について
12月21日	第 6 回震災復興本部	震災復興計画（案）について
12月21日	被災者との懇談会（川口地区）	生活再建へ向けての懇談 復興に関する制度等の説明
12月26日	第 6 回震災復興計画策定委員会	震災復興計画（案）について
12月26日	被災者との懇談会（一川目地区）	生活再建へ向けての懇談 復興に関する制度等の説明
12月27日	被災者との懇談会（二川目地区）	生活再建へ向けての懇談 復興に関する制度等の説明
12月27日 ～1月20日	震災復興計画（案）に係る パブリックコメント	
1月 6日	第 7 回震災復興本部	震災復興計画（案）について
1月25日	第 7 回震災復興計画策定委員会	震災復興計画（案）の一部修正 震災復興計画（案）の答申
1月26日	第 8 回震災復興本部	震災復興計画の決定