

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年12月27日
契約業者名	株式会社 柏崎組
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇71番地
工事の名称	第58号 老人福祉センター屋根外壁等改修工事
工事場所	おいらせ町 向川原 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 8月 5日
工期(至)	令和 4年 1月14日
変更前の契約金額	20,130,000円 (うち消費税額1,830,000円)
変更金額	3,674,000円 (うち消費税額334,000円)
変更後の契約金額	23,804,000円 (うち消費税額2,164,000円)
変更理由	施工にあたり調査した結果、補修箇所の増及び補修工法を変更したため。