

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年11月17日
契約業者名	株式会社 三村興業社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下明堂30番地10号
工事の名称	第62号 自由の女神像階段部分補修等工事
工事場所	おいらせ町 東下谷地 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年10月 6日
工期(至)	令和 3年11月30日
変更前の契約金額	2,860,000円 (うち消費税額260,000円)
変更金額	418,000円 (うち消費税額38,000円)
変更後の契約金額	3,278,000円 (うち消費税額298,000円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・階段蹴込部分の浮きの改修追加。・段鼻タイルの再利用不可に伴う新規段鼻タイル取付に変更。