

	令和4(2022)年												令和5(2023)年												令和6(2024)年			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
全体・町民			住民満足度調査・意見聴取／基本施策の進捗検証・見直し等							基本計画策定作業(審議会／策定委員会／各部会)				素案作成				素案に対する意見聴取	素案調整									計画公表
				【済】町民アンケート調査									町民意識調査															
				【済】転入出者アンケート調査								【済】住民懇談会		アンケート公開														
				【済】小中学生アンケート調査																								
議会																												
審議会																												
策定委員会																												
各部会																												
各種団体																												
事務局																												

【済】前期基本計画 実績報告書 完成

後期基本計画 完成

(主な案件)  
 ①策定方針  
 ②策定スケジュール  
 ③町民アンケート調査

【済】第1回審議会

(主な案件)  
 ①策定方針  
 ②策定スケジュール  
 ③町民アンケート調査

【済】第1回策定委員会

(主な案件)  
 ①素案の確認  
 ②課題等の確認

町長

審議会を複数実施

後期基本計画(案)の決定

最終審議会

計画(案)完成

第5回策定委員会

作成作業  
各部会を実施

素案修正・確認作業  
各課修正 ※必要な場合、各部会で協議

【済】次年度予算要求  
 ・【済】施策の進捗等検証  
 ・【済】個別行政計画の調査 ※各課へ依頼  
 ・【済】各種アンケート集計  
 ・【済】施策の進捗等集計

各種会議の庶務・調整

計画校正確認

計画印刷配布