

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年 9月27日
契約業者名	有限会社 リミックス
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町浜道178番地5
工事の名称	第17号 汚水柵設置工事(その2)
工事場所	おいらせ町 一川目四丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 5月24日
工期(至)	令和 5年 9月29日
変更前の契約金額	5,335,000円 (うち消費税額485,000円)
変更金額	242,000円 (うち消費税額22,000円)
変更後の契約金額	5,577,000円 (うち消費税額507,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更