

## 今後の主な検討事項およびスケジュール

< 検討項目・内容等 >

項目	内容
○庁舎整備検討に至る背景	資料2 現庁舎の現状と課題 統合庁舎の必要性 各種委員会での議論の経緯 町総合計画の位置付け
○概算事業費の試算	資料3 それぞれの方式毎の概算事業費
○新庁舎像(基本理念)	どういう庁舎にするか、理念を決める
○整備方針(基本的な考え方) (庁舎に求められる機能)	基本理念の実現に向け、必要なコンセプトを検討
○建設場所の要件	適地選定に必要な要件を検討
○庁舎の規模	新庁舎に必要な規模について検討
○財源・整備手法	合併特例債の活用、PFIの検討



基本方針策定・答申

上記内容等を検討し町長に報告

< スケジュール >

開催回数	日程
第1回	平成24年11月29日
第2回	平成25年1月中旬
第3回	平成25年3月中旬
第4回	平成25年5月中旬
第5回	平成25年7月中旬