

平成29年度 個別施設計画策定に向けたスケジュール

H30.1.30 行政経営推進委員会資料

月 日	内 容	所管課	行政経営 幹事会	行政経営 本部会議	行政経営 推進委員会	議員全員 協議会
4月26日	個別施設計画策定方針案の説明	企画財政課	第1回			
5月17日	個別施設計画策定方針案の検討、修正		第2回			
5月31日	個別施設計画策定方針案の決定				第1回	
6月19日	各施設の方針案の作成（利害関係者、関係団体との協議・調整・意見交換会含む）	施設所管課			第1回 策定方針説明 6月29日	
7月						
8月						
9月						
10月	各施設の方針案の取りまとめ（調整含む） 個別施設計画案の作成	企画財政課 施設所管課				
11月24日	個別施設計画案の検討、修正		第3回			
12月1日	個別施設計画案の決定				第2回	
～	体裁・表現等再確認、修正					
12月18日	パブリックコメント（1月15日まで）					
1月30日	個別施設計画案の修正（意見対応）				第2回 本協議	
2月14日						第1回
3月1日			個別施設計画の決定、公表			第3回