
向山駅東口1号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      掘削工

Y104005
      1    1    式
        掘削 小規模 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 標準 SP210100-0003

        210    210    m3 37    m3/日 5.68 
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        50    50    m3 32    m3/日 1.56 
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 40    40    m3 40    m3/日 1    
    舗装工

X512005
    1    1    式
      アスファルト舗装工

Y000005
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0004

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 468    468    m2 134    m2/日 3.49 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 468    468    m2 268    m2/日 1.75 
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向山駅東口1号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 468    468    m2 940    m2/日 0.50 
      取付道路工

Y308000
      1    1    式
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 24    24    m2 268    m2/日 0.09 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 24    24    m2 940    m2/日 0.03 
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H300　Co蓋　縦断 J0001
        60    60    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 60    ｍ 27    ｍ/日 2.22 
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 30    枚 120    枚/日 0.25 
        騒音防止型VS側溝　横断
        B300-H300　Gr蓋　横断 J0002
        12    12    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 12    ｍ 27    ｍ/日 0.44 
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0003
          昼間 時間制約無 6    枚 120    枚/日 0.05 
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費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
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コード

    仮設工
X100020

    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 18.000
17.060

合計

18    
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