
木内々中央線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      表層工

Y503005
      1    1    式
        不陸整正 基準書 Ⅳ-1-①-1
        29mm以上34mm未満 SP410010-0003

        ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20 1,950    1,950    m2 1,510    m2/日 1.29 
        端部目地工（L型）
        端部目地材（25*25*5） 瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏ- J0001
        13    13    ｍ
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1,950    1,950    m2 2,300    m2/日 0.85 
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 1,950    1,950    m2 2,300    m2/日 0.85 
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 600    600    ｍ 3,000    ｍ/日 0.20 
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 150    150    ｍ 2,500    ｍ/日 0.06 
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    構造物取り壊し工
X108210

    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        330    330    ｍ 230    ｍ/日 1.43 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 1,950    1,950    m2 510    m2/日 3.82 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 9.000
8.500

合計

9    
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