
木内々北線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      掘削工

Y104005
      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

        押土無し 障害無し 150    150    m3 230    m3/日 0.65 
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        11    11    m3 32    m3/日 0.34 
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 4    4    m3 40    m3/日 0.10 
    舗装工

X512005
    1    1    式
      アスファルト舗装工

Y000005
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 352    352    m2 134    m2/日 2.63 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 352    352    m2 268    m2/日 1.31 
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        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 352    352    m2 2,300    m2/日 0.15 
      民地側復旧工

Y601000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚250mm 2層施工 SP410031-0003

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 7    7    m2 134    m2/日 0.05 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 7    7    m2 250    m2/日 0.03 
    側溝工

X208010
    1    1    式
      排水構造物工

Y500010
      1    1    式
        騒音防止型自由勾配側溝　縦断
        B300-H300　Co蓋　縦断 J0001
        14    14    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 14    ｍ 27    ｍ/日 0.52 
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 7    枚 120    枚/日 0.06 
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 220    220    ｍ 3,000    ｍ/日 0.07 
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        区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 1    1    ｍ 625    ｍ/日
    構造物取り壊し工

X108210
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        7    7    ｍ 230    ｍ/日 0.03 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 352    352    m2 510    m2/日 0.69 
    マンホール工

X600015
    1    1    式
      マンホール高さ調整工

Y600000
      1    1    式
        ﾏﾝﾎｰﾙ調整工
        ﾊｲｼﾞｬｽﾀ‐工法　調整高さ4.5㎝ J0002
        3    3    箇所
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        14    14    人日
小計 端数調整

切り上げ 7.000
6.630
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合計

7    

4


