
青葉線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      掘削工

Y104005
      1    1    式
        掘削 小規模 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 標準 SP210100-0001

        60    60    m3 37    m3/日 1.62 
      運搬処理工

Y002000
      1    1    式
      盛土工

Y604005
      1    1    式
        路床盛土 基準書 Ⅱ-1-②-1
        2.5m未満 SP210520-0001

        10    10    m3 43    m3/日 0.23 
        路体(築堤)盛土 基準書 Ⅱ-1-②-1
        2.5m未満 SP210510-0001

        90    90    m3 50    m3/日 1.80 
    法面工

X404005
    1    1    式
      法面整形工

Y404010
      1    1    式
        法面整形 基準書 Ⅱ-2-①-1
        盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0002

        法面締固め無し 現場制約無し 135    135    m2 220    m2/日 0.61 
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青葉線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

      植生工
Y202045

      1    1    式
        人工張芝 基準書 Ⅱ-2-①-38

SP220910-0003

        135    135    m2 222    m2/日 0.61 
    舗装工

X512005
    1    1    式
      車道舗装工

Y202000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚120mm 1層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 72    72    m2 268    m2/日 0.27 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚120mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 72    72    m2 268    m2/日 0.27 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 72    72    m2 250    m2/日 0.29 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 72    72    m2 250    m2/日 0.29 
      歩道舗装工

Y512085
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410031-0003

        路盤材(各種) 226    226    m2 268    m2/日 0.84 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 226    226    m2 268    m2/日 0.84 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0003

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 226    226    m2 250    m2/日 0.90 
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青葉線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

      区画線工
Y104000

      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 181    181    ｍ 3,000    ｍ/日 0.06 
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        30    30    m3 32    m3/日 0.94 
      排水工

Y500045
      1    1    式
        浸透側溝
        B400-H400 J0001
        166    166    ｍ
          Ｕ型側溝据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工無 166    ｍ 43    ｍ/日 3.86 
          浸透基礎版据付

J0002
          83    枚
          充填砕石工

J0003
          68.890 m3
          透水シート工

J0004
          454.840 m2
          砂基礎工

J0005
          157.700 m2
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青葉線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

        蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
        ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 400車道用T-25 432*100*1000 S821430-0001
        昼間 時間制約無 75    75    枚 120    枚/日 0.63 
        蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
        ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0002
        昼間 時間制約無 8    8    枚 200    枚/日 0.04 
    付属施設工

X506030
    1    1    式
      縁石工

Y003000
      1    1    式
        歩車道境界ブロック 設置 基準書 Ⅳ-2-③-1
        各種(1000超2000､150-550kg未満) SP422510-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 108    108    ｍ 49    ｍ/日 2.20 
        歩車道境界ブロック　水抜孔　標準品
        L=2.00m J0007
        42    42    ｍ
          歩車道境界ブロック 設置 基準書 Ⅳ-2-③-1
          各種(1000超2000､150-550kg未満) SP422510-0001

          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 42    ｍ 49    ｍ/日 0.86 
        歩車道境界ブロック 設置 基準書 Ⅳ-2-③-1
        各種(600超1000mm､50-150kg未満) SP422510-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 6    6    ｍ 43    ｍ/日 0.14 
        歩車道境界ブロック 設置 基準書 Ⅳ-2-③-1
        各種(600超1000mm､50-150kg未満) SP422510-0003

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 4    4    ｍ 43    ｍ/日 0.09 
        歩車道境界ブロック 設置 基準書 Ⅳ-2-③-1
        各種(1000超2000､150-550kg未満) SP422510-0004

        基礎砕石無 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 15    15    ｍ 56    ｍ/日 0.27 
      道路付属物工

Y309125
      1    1    式
        視線誘導標設置(スノーポール併用型) 基準書 Ⅵ-2-⑨-1
        Co用(穿孔無)両面φ100以下 1個 さや管 S812320-0001
        規模10～30本未満 時間制約無 夜間作業無 9    9    本 200    本/日 0.05 
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交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

      アスファルト舗装工
Y000005

      1    1    式
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚250mm 2層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 31    31    m2 470    m2/日 0.07 
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 31    31    m2 1,300    m2/日 0.02 
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版取壊し工

Y512000
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        181    181    ｍ 230    ｍ/日 0.79 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 109    109    m2 510    m2/日 0.21 
      構造物取り壊し工

Y108210
      1    1    式
        構造物とりこわし 基準書 Ⅵ-1-④-1
        無筋構造物 機械施工 S824010-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 1    1    m3 19    m3/日 0.05 
        構造物とりこわし 基準書 Ⅵ-1-④-1
        鉄筋構造物 機械施工 S824010-0002
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 1    1    m3 11    m3/日 0.09 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      仮設工

Y100020
      1    1    式
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交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1
S010210-0001

        38    38    人日
小計 端数調整

切り上げ 19.000
18.940

合計

19    
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