
緑ヶ丘2号線交通安全対策工事（R6年度）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        蓋版設置工

J0001
        125    125    ｍ
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0001
          昼間 時間制約無 375    枚 120    枚/日 3.13 
        点検口設置

J0002
        2    2    箇所
          歩車道境界ブロック 設置 養生工有 基準書 Ⅳ-2-③-1
          各種(600mm以下､50kg未満) SP422510-0001

          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(普)60% 冬期 4.800 ｍ 22    ｍ/日 0.22 
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 2    枚 120    枚/日 0.02 
    付属施設工

X506030
    1    1    式
      安全施設工

Y000000
      1    1    式
        防護柵(ガードレール)設置工 基準書 Ⅵ-2-③-1
        土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 S810510-0001
        規模100ｍ以上 時間制約無 夜間作業無 125    125    ｍ 130    ｍ/日 0.96 
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    構造物取り壊し工
X108210

    1    1    式
      構造物撤去工

Y108215
      1    1    式
        防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 基準書 Ⅵ-2-③-24
        土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 S810770-0001
        支柱間隔2ｍ 125    125    ｍ 195    ｍ/日 0.64 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        35    35    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      雑工

Y201010
      1    1    式
        掘削 小規模 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 標準 SP210100-0001

        30    30    m3 37    m3/日 0.81 
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 100    100    m2 268    m2/日 0.37 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 100    100    m2 268    m2/日 0.37 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 100    100    m2 250    m2/日 0.40 
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小計 端数調整
切り上げ 7.000

6.920
合計

7    
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