
染屋・中野平線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      掘削工

Y104005
      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

        押土無し 障害無し 420    420    m3 230    m3/日 1.83 
        土砂等運搬 基準書 Ⅱ-1-②-1
        標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 SP210110-0001

        4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 420    420    m3 67    m3/日 6.27 
    舗装工

X512005
    1    1    式
      アスファルト舗装工

Y000005
      1    1    式
        端部目地工
        成形目地材（5*50）瀝青ゴム系プライマー J0001
        9    9    ｍ
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 942    942    m2 470    m2/日 2    
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 942    942    m2 940    m2/日 1    
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 942    942    m2 2,300    m2/日 0.41 
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    構造物取り壊し工
X108210

    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        9    9    ｍ 203    ｍ/日 0.04 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 942    942    m2 484    m2/日 1.95 
        殻運搬 舗装版破砕 基準書 Ⅱ-2-25-1
        機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001

        11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 47    47    m3 16    m3/日 2.94 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        34    34    人日
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 17.000
16.440

合計

17    
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