
木ノ下・鶉久保線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      路上再生路盤工

Y804050
      1    1    式
        路上路盤再生工 基準書 Ⅳ-3-⑤-3
        20cmを超え40cm以下 S430710-0003
        養生工無 1,800    1,800    m2 790    m2/日 2.28 
      アスファルト舗装工

Y000005
      1    1    式
        端部目地工(L型)
        成形目地材（25*25*5）瀝青ゴムプライマー J0001
        18    18    ｍ
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1,800    1,800    m2 2,300    m2/日 0.78 
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 1,800    1,800    m2 2,300    m2/日 0.78 
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 600    600    ｍ 3,000    ｍ/日 0.20 
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        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 150    150    ｍ 2,500    ｍ/日 0.06 
        区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0003
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 3    3    ｍ 625    ｍ/日
        区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0004
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 28    28    ｍ 550    ｍ/日 0.05 
    構造物取り壊し工

X108210
    1    1    式
      構造物撤去工

Y108215
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        180    180    ｍ 203    ｍ/日 0.89 
        殻運搬 舗装版破砕 基準書 Ⅱ-2-25-1
        機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001

        6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 144    144    m3 20    m3/日 7.20 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        13    13    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        26    26    人日
  運搬費

H20001
  1    1    式
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    貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 基準書 Ⅰ-2-②-11
    片道運搬距離14.4km S010010-0001
    ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 1    1    台
  準備費

H20002
  1    1    式
    セメント・As乳剤安定処理用配合試験

J0002
    1    1    式
  技術管理費

H20005
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0010
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 13.000
12.240

合計

13    
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