
間木・百石3号線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      路上再生路盤工

Y804050
      1    1    式
        路上路盤再生工 基準書 Ⅳ-3-⑤-3
        20cm以下 S430710-0001
        養生工無 2,780    2,780    m2 790    m2/日 3.52 
      アスファルト舗装工

Y000005
      1    1    式
        端部目地工(L型)
        25*25*5　瀝青ゴム系プライマー　昼間施工 J0001
        13    13    ｍ
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 2,780    2,780    m2 2,300    m2/日 1.21 
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 2,780    2,780    m2 2,300    m2/日 1.21 
      舗装復旧工

Y512706
      1    1    式
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚400mm 2層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 3    3    m2 470    m2/日 0.01 
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚120mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 3    3    m2 940    m2/日
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施工量算出
方法

コード

        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 3    3    m2 2,300    m2/日
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 3    3    m2 2,300    m2/日
      歩道復旧工

Y512000
      1    1    式
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 1    1    m2 268    m2/日
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.10以上2.20t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1    1    m2 250    m2/日
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        遠心ボックスカルバート（CSB）
        Ⅰ形　400 J0005
        12    12    ｍ
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        外側線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 850    850    ｍ 3,000    ｍ/日 0.28 
        中央線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 160    160    ｍ 2,500    ｍ/日 0.06 
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        中央線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0008
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 30    30    ｍ 3,000    ｍ/日 0.01 
        ゼブラ設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0004
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 17    17    ｍ 450    ｍ/日 0.04 
        導流帯設置 溶融式手動 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0007
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 110    110    ｍ 1,000    ｍ/日 0.11 
        停止線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0006
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 3    3    ｍ 625    ｍ/日
    撤去工

X306010
    1    1    式
      構造物撤去工

Y108215
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        440    440    ｍ 203    ｍ/日 2.17 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 4    4    m2 484    m2/日 0.01 
        構造物とりこわし 基準書 Ⅵ-1-④-1
        鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 3    3    m3 11    m3/日 0.27 
      運搬工

Y002070
      1    1    式
      マンホール高さ調整工

Y600000
      1    1    式
        MR2工法

J0002
        1    1    箇所
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    雑工
X201010

    1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        1    1    m3 32    m3/日 0.03 
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 0.400 0.400 m3 40    m3/日 0.01 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        22    22    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        22    22    人日
  運搬費

H20001
  1    1    式
    貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 基準書 Ⅰ-2-②-11
    片道運搬距離14.4km S010010-0001
    ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 1    1    台
  準備費

H20002
  1    1    式
    セメント・As乳剤安定処理用配合試験

J0003
    1    1    式
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  技術管理費
H20005

  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 9.000
8.940

合計

9    
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