

## 第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年10月17日
契約業者名	株式会社 柏崎組
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇71番地
工事の名称	第5号 一川目地区生活会館外壁等改修工事
工事場所	おいらせ町 一川目二丁目65番地441 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 4月28日
工期(至)	令和 5年10月31日
変更前の契約金額	18,700,000円 (うち消費税額1,700,000円)
変更金額	3,146,000円 (うち消費税額286,000円)
変更後の契約金額	21,846,000円 (うち消費税額1,986,000円)
変更理由	修繕箇所追加、アスベスト除去追加